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			Septembre 2016
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			Photo de gauche: Réalisation des travaux de terrassement. Plantation et mise en place de la terre végétale.
Photo de droite: Stationnement des employés. Travaux de pavage complétés. 
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			Photo de gauche: Vue du stationnement des employés et de l'abri à vélos.
Photo de droite: Quais de livraison du magasin. Les employés de la STO ont déjà commencés à occuper les lieux afin de préparer l'arrivée des autobus. 

		
			



		
			

	
		
	
		
		
			


		
			

	
		
	
		
		
			Août 2016
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			Photo: Vue de l'administration et de l'entrée principale. Travaux de pavé uni en cours.

		
			



		
			

	
		
	
		
		
				[image: ]
	[image: ]



		
			Photo de gauche: Salle de la répartition.
Photo de droite: Vue intérieure du garage.

		
			



		
			

	
		
	
		
		
				[image: ]
	[image: ]



		
			Photo de gauche: Vue sur le secteur de mécanique. Installation des dérouleurs en cours.
Photo de droite: Vue intérieure du garage. 

		
			



		
			

	
		
	
		
		
			


		
			

	
		
	
		
		
			Juillet 2016
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			Photo de gauche: Vue du côté est du bâtiment, travaux de revêtement terminé.
Photo de droite: Vue intérieure du garage. 

		
			



		
			

	
		
	
		
		
			


		
			

	
		
	
		
		
			Juin 2016
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			Photo de gauche: Installation du revêtement métallique en cours. 
Photo de droite: Vue extérieure du centre de transport en commun. 
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			Photos de gauche et de droite: Mise en place du béton compacté au rouleau dans le stationnement intérieur pour autobus.
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			Photo de gauche: Mise en place du béton compacté au rouleau à l'extérieur, sur la voie d'accès à l'ouest du bâtiment.
Photo de droite: Planche d'essai pour le béton compacté au rouleau. Vérification de la méthode utilisée et validation des résultats avec le laboratoire.
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			Photo: Mise en place de la génératrice avec une grue.

		
			



		
			

	
		
	
		
		
			


		
			

	
		
	
		
		
			Mai 2016
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			Photos de gauche et de droite: Entrepôt pour outils.
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			Photos de gauche et de droite: Entrepôt pour outils.
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			Photo de gauche: Abri terrasse
Photo de droite: Secteur ravitaillement des autobus et lave-autobus. 

		
			



		
			

	
		
	
		
		
			


		
			

	
		
	
		
		
			Mars 2016
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			Photo de gauche: Bouilloire d'eau de chauffage.
Photo de droite: pompes assurant la circulation de l'eau de chauffage.
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			Photo de gauche: Entrée d'eau principale.
Photo de droite: Magasin de pièces. 
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			Photo de gauche: Entrée principale et bureau de la répartition.
Photo de droite: Atelier de bâtiment et accès à la chambre mécanique.
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			Photo de gauche: Préparation du mur du futur atelier de peinture.
Photo de droite: Bureau des superviseurs et atelier de formation. 

		
			



		
			

	
		
	
		
		
			


		
			

	
		
	
		
		
			Janvier 2016
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			Photos de gauche et de droite: Vue sur l'atelier. 
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			Photos de gauche et de droite: Travaux de finition de la dalle de béton de l'atelier. 

		
			



		
			

	
		
	
		
		
			


		
			

	
		
	
		
		
			Décembre 2015


		
			
		
			

		
			

	
		
	
		
		
			 



		
			

	
		
	
		
		
			


		
			

	
		
	
		
		
			Novembre 2015
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			Photo: Travaux de toiture complété au-dessus du secteur de l'administration. Travaux de structure en cours pour le mur écran de la génératrice.  
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			Photo de gauche: Avancement de la structure métallique et de la toiture. 
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			Photos de gauche et de droite: Vue intérieure du garage. 
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			Photo de gauche: Magasin vue de l'intérieur. 
Photo de droite: Quais de livraison du magasin. 
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			Photo de gauche: Travaux de structure du mur écran de la génératrice.
Photo de droite: Travaux d'installation des panneaux isolants et avancement des murs de blocs. 
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			Photos de gauche et de droite: Installation des conduits souterrains pour les services d'utilités publics (électricité, câble, téléphone, fibre optique). 
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			Octobre 2015
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			Photos de gauche et de droite: Couche de base du pavage du boulevard des Affaires. 
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			Photos de gauche et de droite: Couche de base du pavage du boulevard des Affaires. 
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			Photos de gauche et de droite: Vue sur les ateliers. 

		
			



		
			

	
		
	
		
		
			


		
			

	
		
	
		
		
			Septembre 2015
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			Photo ci-dessus: Installation de revêtement métallique du toit « Steel Deck » pour l'accueil administrative, entrées de service mécanique et électrique ainsi qu'une partie des ateliers. Montage de la structure phase 4. Préparation du terrain de stationnement extérieur pour employés et visiteurs du côté de l'ancien Zellers. Terrassement. Compaction du stationnement intérieur des autobus pour permettre l'avancement de la structure vers le sud, qui est requis pour le déplacement de la grue ainsi que l'équipe de montage de la structure.
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			Photo de gauche: En avant plan, la protection en bois des fosses destinées à l'installation des équipements de levage d'autobus (vérins). En arrière-plan, montage de la structure d'acier (phase 3).

Photo de droite: Vue de la mezzanine intérieur, soit l'étage où seront situés les toilettes, douches et casiers des chauffeurs(es) ainsi que quelques bureaux. Vue de la cage d'ascenseur.
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			Photo de gauche: Sur le toit, on voit l'ouverture d'accès pour l'entretien. Il s'agit de la structure d'entrées de service mécanique (gaz naturel, eau potable, gicleurs, bouilloires) et électrique (chambre principale).

Photo de droite: On aperçoit, à gauche de l'échafaudage, les ateliers mécaniques.  On peut aussi voir les dalles de béton de l'étage récemment coulée ainsi que le début des parapets (bordure de bois) de toiture.
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			Photo de gauche: Vue de la protection en bois des fosses destinées à l'installation des équipements de levage d'autobus (vérins) et montage de la structure d'acier.

Photo de droite: On voit la mezzanine (à l'étage) avant qu'elle soit coulée, on voit les sorties de conduits qui serviront à la plomberie, le passage d'électricité ainsi que le grillage métallique (armature) du plancher de béton.  Cette mezzanine est face aux ateliers mécaniques du garage.
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			Photo de gauche: Aperçu de l'entrée des chauffeurs(es) vers le stationnement intérieur des autobus. Vue de la tuyauterie électrique pour alimentation des espaces pour voitures électriques, lampadaires dans le stationnement extérieur, chambre électrique auxiliaire pour le ravitaillement et lave-autobus.

Photo de droite: Vue d'ensemble du projet. On voit à l'arrière-plan le boulevard des Affaires, à droite de la tour Vidéotron. On voit à l'avant plan, la dalle de béton où seront situés les réservoirs de diesel, d'huile etc. On voit l'ensemble de la structure en progression. À droite de la photo seront situés trois baies de ravitaillement et deux lave-autobus.



		
			



		
			

	
		
	
		
		
			


		
			

	
		
	
		
		
			Juillet et août 2015 
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			Photo de gauche: Phase 1 du montage de structure d'acier (administation, et les entrées de service divers.
Photo de droite: Vue d'ensemble de la fondation et début de structure d'acier secteur administration et ateliers de réparations.
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			Photo de gauche: Excavation pour fondation du mur nord des ateliers de réparation.
Photo de droite: Service sanitaire et pluvial.
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			Photo de gauche: Mur de fondation pour les deux puits d'inspection d'autobus.
Photo de droite: Début de la structure d'acier de l'entrée principale et de l'administration.
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			Photo de gauche: Puits d'ascenseur et structure d'acier.
Photo de droite: Puits d'ascenseur et structure d'acier de l'administation, des espaces chauffeurs(es) ainsi que des divers entrées de services.

		
			



		
			

	
		
	
		
		
			


		
			

	
		
	
		
		
			Juin 2015 
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			Photo de droite: Coulé de béton via un convoyeur pour les fondations.
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			Photo de gauche: Fondation du mur ouest du stationnement pour autobus.
Photo de droite: Coffrage de fondation.

		
			



		
			

	
		
	
		
		
			


		
			

	
		
	
		
		
			Mai 2015
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			Photos: Retrait de la couche de terre végétale, mise à niveau du terrain 
pour fins de construction et installation de conduites.

		
			



		
			

	
		
	
		
		
			[image: ]



		
			

	
		

    

    

  

  
  	[image: ]

    
    	
	
		
		
			
[image: ]



		
			

	
		
	
		
		
			
[image: ]



		
			

	
		

      	Ajouter aux favoris



      	Nous joindre
	Soumettre un commentaire
	Heures d'ouverture
	Carte du réseau
	Plani-Bus
	Affichez-vous avec la STO
	Publications
	Données ouvertes



      	Sondages - Panel d'usagers
	Plan du site
	Appels d'offres
	Accès à l'information
	Nétiquette - Médias sociaux
	Mentions légales
	Exigences techniques



      
	
		
		
			[image: Espace Presse]






[image: Société de transport de l'Outaouais]

		
			

	
		
	
		
		
			
		
			

	
		

      

    

    [image: ]

  


  	©

    2012 Société de transport de l'Outaouais. Tous droits réservés. Les informations et données qui apparaissent sur ce site ne peuvent être utilisées à des fins commerciales ou lucratives sans autorisation de la STO.

    










